



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN  
Kautokeino kommune



# PROSJEKTPLAN 1

## SAMARBEID

Med basis i gjennomført fagrapport og gjennomført forstudien beslutter Kautokeino kommune å opprette en fast og formell samarbeidsform mellom næringslivet og kommunen.

---

Anders S. Buljo  
*Ordfører Kautokeino kommune*

---

Hilde Svenning  
*Adm. dir Kupa AS*

# 1 MÅL



God informasjonsdeling mellom kommune og næringsliv gjennom etablering av et felles organ


## Delmål:

1. Næringslivets interesser og behov løftes jevnlig til politisk behandling.
2. Transparens og tillit mellom kommunen og næringslivet i beslutninger som angår næringslivet
3. Næringslivet og kommunen er koordinert
4. En forberedt og samkjørt kommune som løfter problemstillinger i fellesskap


# 2 PROSJEKTGJENNOMFØRING



## Milepæler:



# 3 MÅLGRUPPE



Målgruppe er administrasjon og næringsliv i kommunen.

## 4

## RISIKOVURDERING



RISIKOFAKTOR	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	RISIKOREDUSERENDE TILTAK
Mangel på agenda – dårlig forberedte møter	3	5	15	Kommunikasjon og medvirkning
Uavklare beslutningspunkter – hvilken myndighet har gruppen	5	2	10	Sikre god overlapp, forankring
Ser ikke egeninteresse av å delta	2	2	4	God kommunikasjon

## 5

## ØKONOMI



Det må beregnes noe kostnader til drift av et sekretariat. Spesielt dersom drift av sekretariat settes til næringslivet.

Administrasjonskostnader

Møtekostnader

reisekostnader

Kommunikasjon

Et anslag er mellom 300 000- 700 0000