



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN  
Kautokeino kommune



# PROSJEKTPLAN 2

## KVALITET & TRANSPARENS

Med basis i gjennomført fagrapport og gjennomført forstudien beslutter Kautokeino kommune å jobbe systematisk med kvalitet og transparens i egen organisasjon.

---

Anders S. Buljo  
*Ordfører Kautokeino kommune*

---

Hilde Svenning  
*Adm. dir Kupa AS*

## 1

## BAKGRUNN



Det er gjennom arbeidet med Næringsvennlig kommune fremkommet et behov for et arbeid med kvalitet og åpenhet i administrasjonen i kommunen.

Enkeltmannsforetak utgjør en stor andel av næringslivet i kommunen, og deres behov for veiledning og rådgivning kan være større, enn hos større bedrifter. Gjennom kompetanseheving intern og en tydeliggjøring eksternt kan man bedre møte eget næringslivs behov for veiledning og rådgivning.

Kommunen arbeider med kvalitet gjennom et prosjekt kalt "Vi tar grep", som gjennomføres av KS consult. Gjennom arbeidet med Næringsvennlig kommune forsterkes behovet for å arbeide systematisk med resultatene og planene fra - Vi tar grep.

For å øke tillitt mellom kommunen og næringslivet må det gjøres konkrete tiltak for mer åpenhet og transparens. Flere kommuner i Norge streamer i dag egne kommunestyremøter. Dette bør også gjøres i Kautokeino Kommune.

## 2 MÅL & RAMMER



### Mål:

1. Profesjonell kommuneadministrasjon med høy legitimitet hos næringslivet.
2. Kompetent kommuneadministrasjon som jobber etter høy kvalitetsmessig standard
3. Kommune som gir god informasjon, veiledning og rådgivning til næringslivet.
4. Transparens i beslutningsveiene i kommunen.

## 3 ORGANISERING



<b>Prosjekteier</b>	Kautokeino kommune, politisk ledelse
<b>Styringsgruppe</b>	Administrativ ledergruppe i kommunen
<b>Arbeidsgruppe/PL Internt</b>	Administrasjonssjef / æringssjef
<b>Prosjektleder</b>	Ansvarlig intern ressurs
<b>Finansiør</b>	Kommunen

## 4 MÅLGRUPPE



Administrasjonen i kommunen er målgruppen, mens næringslivet i kommunen er interessenter.

## 5 RISIKOVURDERING



Gjennomføring av prosjektet antas å innebære lav risiko.

## 6 ARBEIDSPAKKER



## 7 ØKONOMI



Det er kjøpt inn et nytt system er kjøpt, men dette er ikke tatt i bruk i hele organisasjonen - implementert.

For streaming av kommunestyremøter er det informert om at de tekniske løsningene er på plass allerede for å gjøre dette.

Et opplæringsløp for ansatte kan medføre kostnader, men her må det først avklares hvilke tilgjengelige ressuser som ligger tilgjengelig i etablerte kurs, for eksempel i KS kursportal.